

Spedita al Comitato di controllo

Il _____ Prot. n. _____

Comune di NOCERA TERINESE
Provincia di Catanzaro

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 100

Del 30/09/2014

OGGETTO: P.I.A.R. "Integrazione Territoriale della Provincia di Catanzaro" Misura 125 – Lavori di "messa in sicurezza strada Casale".
CUP E79J14000080003 CIG 5658772660 – Approvazione perizia di variante

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **11,00** nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
ROCCA GASPARE	Presidente	SI	
MACCHIONE VINCENZO	Assessore	SI	
PONTIERI FRANCO	Assessore	SI	
MANCINI EMANUELE	Assessore	NO	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Felicia AMATRUDA;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gaspare Rocca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. 126 del 02/01/2014 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la concessione di un contributo di € 150.000,00 in favore del Comune di Nocera Terinese, riportato nel P.I.A.R. "integrazione territoriale della Provincia di Catanzaro," approvato con D.D.G. n. 12806 del 16/09/2013 del Dipartimento Regionale Agricoltura, Foreste e Forestazione, per come modificato con successivo D.D.G. n. 15088 del 06/11/2013, riguardante investimenti a valere sulla misura 125 (strade interpoderali, acquedotti rurali ad uso potabile, elettrificazione rurale);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera indicata in oggetto redatto dall'ing. Salvatore Vaccaro e dal geom. Giuseppe Orlando, incaricati con determina n. 1 del 09/01/2014, nelle successive risultanze:

A) lavori a misura soggetti a ribasso	€ 133.800,00	
oneri della sicurezza	€ 2.700,00	
totale lavori	€ 136.500,00	€ 136.500,00
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1) competenze tecniche	€ 8.653,85	
b2) cassa previdenza 4%	€ 346,15	
sommano	€ 9.000,00	
b3) spese generali 3%	€ 4.500,00	€ 13.500,00
b4) IVA sui lavori 22%	€ 30.030,00	
IVA su competenze tecniche	€ 1.980,00	€ 32.010,00
Sommano		
b5) espropri		€ 9.000,00
TOTALE A+B		€ 191.010,00

Dato atto che l'opera è finanziata come di seguito:

- a) per € 182.010,00 (€ 150.000,00 per lavori e spese generali ed € 32.010,00 per IVA sui lavori e sulle competenze) con i fondi di cui al P.I.A.R. “integrazione territoriale della Provincia di Catanzaro” approvato con D.D.G. n. 12806 del 16/09/2013 del Dipartimento Regionale Agricoltura , Foreste e Forestazione, per come modificato con successivo D.D.G. n. 15088 del 06/11/2013, riguardante investimenti a valere sulla misura 125;
- b) per € 9.000,00 con fondi comunali iscritti al capitolo 1928;

Dato atto ancora:

- che, per come previsto nella convenzione rep. n. 11 del 03/02/2014, disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed il Comune di Nocera Terinese in ordine al finanziamento dell'opera, il Comune deve provvedere all'anticipazione dell'I.V.A. ed a tal fine prevedere nel proprio bilancio un apposito capitolo;
- Che l'opera sarà inserita nel Bilancio comunale con iscrizione al capitolo 3398;
- Che per la realizzazione dell'opera in oggetto sarà istituito il capitolo n. 1375 nel Bilancio comunale, necessario per l'anticipazione dell'IVA che sarà successivamente rimborsata dalla Regione Calabria mediante l'istituto Organismo Pagatore ARCEA a seguito di rendicontazione;
- Che con la determina dell'Ufficio Tecnico n. 11 del 14/03/2014 è stata indetta per il 31/03/2014 una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto.
- Che con la determina n. 15 del 14/04/2014 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Vaccaro Costruzioni srl, che ha offerto la percentuale di ribasso del 35,17% e, quindi, per $(€ 136.500,00 - € 2.700,00 - € 30.162,22 = € 103.637,78 \times 35,17\% = € 36.449,41)$ € 67.188,37 oltre € 2.700,00 per oneri sicurezza ed € 30.162,22 per costo della manodopera (tot. € 100.050,59) ed IVA al 22%;

Visto il contratto di appalto rep. n. 8 del 15/05/2014;

Visto il verbale di consegna dei lavori;

Vista la certificazione relativa all'effettivo inizio dei lavori;

Vista la nota prot. n. 35812 del 20/06/2014 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Gestione Piani di Sviluppo Locale – con la quale trasmette il nuovo quadro economico dell'intervento redatto dal R.U.P.;

Vista la determina del servizio tecnico n. 24 del 26/06/2014 quale approvazione quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, nelle successive risultante:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) lavori al netto del ribasso d'asta del 35,17%	€ 100.050,59
Compreso oneri per la sicurezza € 2.700,00	
Compreso oneri per il costo della manodopera € 30.162,22	
B) spese a disposizione dell'amministrazione	
b1- IVA sui lavori (22%)	€ 22.011,13
b2- spese tecniche (6%)	€ 8.256,88
b3- spese generali (3%)	€ 4.128,44
b4- IVA su spese tecniche (22%)	€ 1.816,51
b5- IVA su spese generali (22%)	€ 908,26
b6- imprevisti	€ 605,50
b7- somme per eventuali varianti in aumento (5%)	€ 5.002,53
b8- ulteriore somme derivanti dal ribasso d'asta	€ 40.220,16
sommano	€ 82.949,41
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 183.000,00
ESPROPRI	€ 9.000,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 192.000,00

Vista la nota prot. n. 3754 del 27/06/2014 e la nota prot. n. 4086 dell'11/07/2014 con la quale è stato trasmessa la determina in oggetto all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed alla DD.LL.;

Vista la nota prot. n. 3735 del 27/06/2014 con la quale è stata trasmessa alla DD.LL. la relazione geologica redatta dalla dottoressa Katuscia Mastroianni, a seguito delle avversità atmosferiche che hanno causato la frana interessante la strada in oggetto;

Vista la successiva nota prot. n. 4006 del 09/07/2014 con la quale la Direzione dei Lavori chiede l'apertura del procedimento per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, per le motivazioni descritte nella stessa ed a seguito dello studio geologico acquisito;

Visto in merito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento;

Vista la nota prot. 5313 dell'11/07/2014 con al quale la direzione lavori trasmette gli atti relativi alla prima perizia di variante tecnica e suppletiva, il cui quadro economico rappresenta le successive risultanze:

A	LAVORI	PROGETTO €	CONTRATTO €	RIMODU LATO €	PERIZIA €	Totale spesa	
						a carico contributo	a carico Comune
	importo lavori	133.800,00	70.775,56		124.236,76		
	manodopera		30.162,22		36.157,24		
	oneri sicurezza	2.700,00	2.700,00		3.236,65		
	sommano	136.500,00	103.637,78		136.630,65		
	ribasso del 35,17 %		36.449,41		43.694,07		
	lavori		67.188,37	67.188,37	80.542,69		
	manodopera		30.162,22	30.162,22	36.157,24		
	oneri sicurezza		2.700,00	2.700,00	3.236,65		
	sommano		100.050,59	100.050,59	119.936,58	119.936,58	
B	somme a disposizione						
	spese tecniche 6%	8.653,85		8.256,88	8.256,88	8.256,88	
	Competenze tecniche perizia				6.900,00		6.900,00
	CNPAIA 4%	346,15			276,00		276,00
	Spese generali 3%	4.500,00		4.128,44	4.128,44	4.128,44	
	IVA spese tecniche	1.980,00		1.816,51	1.816,51	1.816,51	
	IVA spese tecniche perizia				1.578,72		1.578,72
	IVA sui lavori 22%	30.030,00		22.011,13	26.386,05	26.386,05	
	IVA su spese generali 22%			908,26	908,26	908,26	
	espropri	9.000,00		9.000,00	9.350,00		9.350,00
	imprevisti			605,50	605,50	605,50	
	Somme per varianti in aumento 5%			5.002,53			
	Ulteriori somme ribasso d'asta ed IVA			40.220,16	11.857,06	11.857,06	
	Totale somme disp.	54.510,00		91.949,41	72.063,42		
C	TOTALE	191.010,00		192.000,00	192.000,00	173.895,28	18.104,72

Visto lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, con il quale l'impresa dichiara di eseguire i lavori di perizia agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

Visto il piano particellare di esproprio allegato alla predetta perizia, dando atto che la dichiarazione di pubblica utilità è stata dichiarata con la delibera di G.C. n. 10 del 17/01/2014;

Considerato che la redazione della perizia di variante, disposta dalla direzione lavori, rientra tra quelle previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, N. 163 ed è derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, finalizzata esclusivamente al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

Considerato che la complessiva spesa rimane contenuta nei limiti dell'importo originario, dando atto che alla spesa di € 18.104,72 a carico del Comune si provvederà per € 9.000,00 con i fondi impegnati con la determina finanziaria n. 16 del 20/02/2014 e per la restante somma pari ad € 9.104,72 è demandato al Responsabile del Servizio finanziario il relativo impegno di spesa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione della predetta perizia di variante;

Acquisiti favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Visto il T.U. 267/00;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare, come con il presente atto approva, la perizia di variante dei lavori in oggetto, nelle risultanze di cui alla narrativa che precede e per come rappresentato nel successivo quadro economico:
- 3)

A	LAVORI	PROGETTO €	CONTRATTO €	RIMODU LATO €	PERIZIA €	Totale spesa	
						a carico contributo	a carico Comune
	importo lavori	133.800,00	70.775,56		124.236,76		
	manodopera		30.162,22		36.157,24		
	oneri sicurezza	2.700,00	2.700,00		3.236,65		
	sommano	136.500,00	103.637,78		136.630,65		
	ribasso del 35,17 %		36.449,41		43.694,07		
	lavori		67.188,37	67.188,37	80.542,69		
	manodopera		30.162,22	30.162,22	36.157,24		
	oneri sicurezza		2.700,00	2.700,00	3.236,65		
	sommano		100.050,59	100.050,59	119.936,58	119.936,58	
B	somme a disposizione						
	spese tecniche 6%	8.653,85		8.256,88	8.256,88	8.256,88	
	Competenze tecniche perizia				6.900,00		6.900,00
	CNPAIA 4%	346,15			276,00		276,00
	Spese generali 3%	4.500,00		4.128,44	4.128,44	4.128,44	
	IVA spese tecniche	1.980,00		1.816,51	1.816,51	1.816,51	
	IVA spese tecniche perizia				1.578,72		1.578,72
	IVA sui lavori 22%	30.030,00		22.011,13	26.386,05	26.386,05	
	IVA su spese generali 22%			908,26	908,26	908,26	
	espropri	9.000,00		9.000,00	9.350,00		9.350,00
	imprevisti			605,50	605,50	605,50	
	Somme per varianti in aumento 5%			5.002,53			
	Ulteriori somme ribasso d'asta ed IVA			40.220,16	11.857,06	11.857,06	
	Totale somme disp.	54.510,00		91.949,41	72.063,42		
C	TOTALE	191.010,00		192.000,00	192.000,00	173.895,28	18.104,72

- 4) Di dare atto che l'opera è finanziata con le modalità avanti richiamate dando atto che alla spesa di € 18.104,72 a carico del Comune si provvederà per € 9.000,00 con i fondi impegnati con la determina finanziaria n. 16 del 20/02/2014 e per la restante somma pari ad € 9.104,72 è demandato al Responsabile del Servizio finanziario il relativo impegno di spesa;
- 5) Di dare atto, altresì, che la perizia di variante rientra tra quelle previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, N. 163 art. 132;
- 6) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, con il quale l'impresa dichiara di eseguire i lavori di perizia agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario, autorizzando il responsabile del servizio tecnico alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione definitivo nelle risultanze di cui allo schema approvato;
- 7) Le competenze tecniche spettanti al professionista incaricato, previste nelle somme a disposizione dell'Amministrazione figuranti nel quadro economico di perizia, saranno liquidate con le modalità previste nella determina di incarico avanti richiamata;
- 8) Di trasmettere, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza copia del presente atto unitamente agli elaborati di perizia all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- 9) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva a termini di legge.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: P.I.A.R. "Integrazione Territoriale della Provincia di Catanzaro" Misura 125 – Lavori di "messa in sicurezza strada Casale". CUP E79J14000080003 CIG 5658772660 – Approvazione perizia di variante

Eventuali osservazioni:

Premesso quanto sopra si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento indicato in oggetto.

Nocera Terinese, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio

ESAMINATA la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

VISTI gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso,

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127;

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione in esame;

ATTESTA

Che ai sensi e per gli effetti dell'artt. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che la spesa di EURO _____, occorrente per la causale indicata in oggetto, è stata impegnata sul Cap. _____ del corrente bilancio di previsione, gestione _____ ove vi è la necessaria copertura finanziaria.

Nocera Terinese, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(geom. Gaspare Rocca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicia Amatruda)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Albo n° _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Nocera Terinese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicia Amatruda)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(articolo 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n° _____

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, _____, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Nocera Terinese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicia Amatruda)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Nocera Terinese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicia Amatruda)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____

Nocera Terinese _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicia Amatruda)